

**Отчет о вводах/выводах объектов 2015 г.
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Председатель Общества АО "КРЫМ ТЭЦ"
И.В. Сенько



2016г
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план	факт	план	факт
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
		2015 г.	2015 г.	2015 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Модернизация уплотнений проточной части, блока парораспределения и блока соплового аппарата ТГ ст. №2"	5 МВт	5 МВт		

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров